周边创意计划书.md 2023/8/31

周边创意计划书

该文档为周边创意-奇思妙想小分队时间安排及成员分工计划书。

1. 时间安排

项目时间为9月1日开始,9月7日1.0版初稿交付,9月14日2.0版终稿交付。中间分为草图设计、初稿交付、优化修改、终稿确定四个阶段。以下是每个阶段的开始结束时间安排:

1.1 草图设计

草图设计阶段时间为9月1日-9月4日

1.2 初稿交付

初稿交付阶段时间为9月5日-9月7日

1.3 优化修改

优化修改阶段时间为9月8日-9月13日

1.4 终稿确定

终稿确定阶段时间为9月14日-9月14日

2. 里程碑

- 草图初创
- 初版Logo模型建立
- 终版Logo模型建立

3. 成员安排

主题	应用建议	预算	负责成员	记录员
省份特点yoyo	手办盲盒子,T恤图案	50/个	路中正	路中正
环球旅行的yoyo(包含地标 建筑)	帆布袋、冰箱贴、贴纸、明 信片	10-50/ 个	欧阳丹玲、薛瑶、 王烁	薛瑶, 王 烁
上班状态的yoyo	盲盒-摆件	50/个	杨家丽	杨家丽
星座/旅行yoyo	盲盒摆件,帆布袋,贴纸	50/个	孔繁腾, 马亚宁	马亚宁